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Forord 
Det å kaste seg ut i prosjektverdenen er fylt av usikkerhet og risiko, men 
gevinstene kan også være mange og store, noe bedriften vi har skrevet 
bacheloroppgave for har fått erfart. Man oppdager ikke nytt land uten å være villig 
til å miste kysten av syne i lang tid. (André Gide). 
Det å gjennomføre et prosjekt gir erfaringer og lærdom de fleste kan ta med seg 
videre, prosjektet «maskinsyn» var en døråpner for Aqua Gen og gav dem 
grunnlaget til å gjennomføre flere teknologisk utfordrende prosjekter. “Erfaring 
er bare det navnet alle gir sine tabber“ (Oscar Wilde). Det å lære av sine feil gav 
Aqua Gen og Maskon ny teknologisk innsikt, noe som senere skulle vise seg å 
være en stor konkurransefordel i oppdrettsnæringen. 
Denne bacheloroppgaven er skrevet ut i fra prosjektverdenens fokus på gevinster 
og gevinstrealisering, vi har analysert bedriften Aqua Gens evne til å identifisere 
og realisere gevinster gjennom deres prosjekt «maskinsyn».  
 
Vi vil gjerne takke Aqua Gen AS avdeling Pirsenteret og avdeling Kyrksæterøra 
for all hjelp og informasjon. Vi vil også takke Maskon AS for at de satte av tid 
slik at vi fikk gjennomføre et av våre intervjuer, i tillegg til en innholdsrik 
omvisning i deres lokaler på Stjørdal. Vi ønsker også å takke begge bedriftene for 
deres samarbeidsvilje gjennom hele oppgaveskrivingsprosessen. Til slutt vil vi 
gjerne takke vår veileder i faget prosjektledelse.  
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Sammendrag 
I denne oppgaven presenterer vi hvordan Aqua Gens prosjekt «maskinsyn» 
ivaretok gevinstrealiseringen gjennom hele prosjektets livssyklus.  
Aqua Gen AS holder til på pirsenteret i Trondheim, de driver med forskning og 
utvikling av lakse – og ørretrogn til bruk ved ulike oppdrettsanlegg. 
 
For å svare best mulig på oppgaven har vi benyttet primær – og sekundærdata. 
Sekundærdata består av pensumlitteratur, artikler og annen litteratur som er 
relevant for oppgaven. Primærdata er hentet fra tre dybdeintervju, 
dybdeintervjuene var med prosjektleder og prosjekteier i Aqua Gen mens det siste 
intervjuet ble gjennomført med en prosjektmedarbeider fra Maskon AS. 
 
Bacheloroppgaven er skrevet av studenter ved BI Trondheim, og innholdet er delt 
inn i 7 kapitler. I kapittel 1 presenterer vi hvilket tema vi skal skrive om, hvilken 
bedrift vi har valgt i tillegg til problemstillingen vi har kommet frem til. Videre i 
kapittel 2 kritiserer vi valg av metode. Deretter er oppgaven delt inn i tre deler 
etter gevinstrealiseringsprosessen, der hver del har en egen teoridel, en del der 
funnene fra dybdeintervjuene blir presentert, for så å bli drøftet og analysert og til 
slutt presentert i en delkonklusjon. I kapittel 6 har vi kritisert bacheloroppgaven 
og i det siste kapitlet oppsummerer vi det vi har kommet frem til i en 
hovedkonklusjon. 
 
I hovedkonklusjonen kom vi frem til at gevinstrealiseringen var vellykket og at 
Aqua Gen fulgte gevinstrealiseringsprosessen, men at prosjektet «maskinsyn» 
enda ikke er avsluttet. Vi konkluderte videre med at prosjektet «maskinsyn» 
resulterte i et videre samarbeid mellom Aqua Gen AS og Maskon AS.
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1. Innledning 
I bacheloroppgaven har vi valgt å ta for oss prosjektavslutning og utfordringene 
rundt det å avslutte et prosjekt. I avslutningsfasene av et prosjekt er det mye å 
holde styr på, man ønsker for eksempel at målene ved prosjektet skal være nådd. 
Vi ønsket derfor å benytte en modell som illustrerer gevinstrealiseringen. 
Modellen brukte vi som et oppsett for hele oppgaven og vi har valgt å skrive 
bacheloroppgaven ut ifra hvert ledd av gevinstrealiseringsprosessen, på denne 
måten blir gevinstrealiseringsprosessen en modell for vår oppgave.  
(Gevinstrealiseringsprosessen, Gottschalk og Karlsen 2009) 
 
Denne modellen vil bli beskrevet nærmere i metodekapitlet. 
I prosjektavslutingsfasen er det mange fallgruver. I Aqua Gens tilfelle var det slik 
at prosjektet resulterte i et produkt som oppdragsgiver senere skulle bruke ved 
flere oppdretts – og forskningsanlegg. I dette prosjektet var det derfor viktig å 
definere ønsket gevinst veldig tidlig, slik at man hele tiden hadde målet klart. 
I bacheloroppgaven har vi samarbeidet med bedriften Aqua Gen AS. De holder til 
på pirsenteret i Trondheim og driver med forskning og utvikling av lakse - og 
ørretrogn for flere ulike oppdrettsanlegg. Bedriften har 76 ansatte og hadde i 2010 
et driftsresultat på 55 059 000 norske kroner.   
En av Aqua Gens største utfordringer var at sorteringen og kvalitetssikringen av 
lakse - og ørretrognen var lite effektiv da dette ble gjort manuelt og derfor tok 
svært lang tid.  
Den manuelle arbeidskraften som krevdes til sorteringen var sesongavhengig. 
Bedriften og de ansatte ble derfor satt under et stort tidspress slik at man fikk mest 
mulig ut av sesongen før den var over.  
Sorteringen foregikk over et lysbrett slik at man kunne se gjennom hvert enkelt 
rognkorn og deretter sortere ut de som var feilutviklet eller døde. Dette var svært 
krevende og krevde en del presisjon i tillegg til at feilmarginen var mye større da 
enn hva den er i dag etter at maskinen ble tatt i bruk. Arbeidsstillingen var også 
belastende for hver enkelt arbeider med tanke på sykefravær og så videre. 
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Bildet nedenfor illustrerer den manuelle rognkornsorteringen som var en 
flaskehals for bedriften med tanke på effektivitet og kvalitet. 
 
Bilde nedenfor viser forskjellige rognkorn, og illustrerer hvilke rognkorn som kan 
brukes og hvilke som er ubrukelige. Sett fra venstre så ser vi blankrogn, altså rogn 
uten fiskefoster, småøyerogn som er ugunstig og ikke levedyktig ved klekking. 





I 2006 bestemte Aqua Gen seg for å utvikle en maskin som skulle gjøre 
sorteringen mer nøyaktig og mer effektiv ved hjelp av en maskinell 
gjennomlysning av rognen. Maskinen skulle i tillegg foreta en telling og måling 
av rognen. De opprettet et forprosjekt i samarbeid med SINTEF fiskeri og 
havbruk der en prototype ble konstruert etter nøye forskning på hvilken metode 
for gjennomlysning som var mest effektiv. Deretter ble maskinen produsert av 
Maskon AS og den ble tatt i bruk i slutten av 2006.  
Bildet nedenfor er av en av de første rognsorteringsmaskinene som senere ble 
videreutviklet. Prinsippet i maskinen er det samme i forhold til sorteringen, denne 
maskinen sorterer med 99 % nøyaktighet.  
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De tre rørene man ser sorterer rognen i tre kategorier, ugunstig, usikker og gunstig 
rogn. Den usikre rogna kan deretter sorteres på nytt for å sikre mest mulig gunstig 
rogn til videre salg. 
 
I 2007 vant Aqua Gen AS innovasjonsprisen for forskning og utvikling av 
gjennomlysningsmaskinen. Denne prisen vant de på grunn av sitt 
forskningsarbeid, men det gode samarbeidet med SINTEF og Maskon AS var 
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Når vi referer til prosjektet i bacheloroppgaven, kaller vi det «maskinsyn». Dette 
fordi at prosjektet var komplekst og det er vanskelig å finne et navn som beskriver 
det bedre enn «maskinsyn». 
 
1.1 Problemstilling 
Temaet for bacheloroppgaven var prosjektavslutning, og vi fulgte opp temaet med 
en overordnet og en avgrenset problemstilling som forteller noe om hva vi ønsket 
å få ut av bacheloroppgaven vår.  
Problemstillingen vi valgte ble derfor «Hvordan foregår overlevering og 
avslutning av prosjektet i AquaGen AS?» Denne problemstillingen tar for seg 
avslutningsfasen av prosjektet, med et fokus på gevinstrealiseringen. 
Gevinstrealisering bør foregå kontinuerlig gjennom prosjektet, men det er i 
avslutningsfasen det viser seg om ønskede gevinster er oppnådd eller ikke. Som 
sagt ovenfor var dette en overordnet problemstilling. Den ble avgrenset av det 
prosjektet vi valgte å ta for oss siden gevinstene var i fokus under hele prosjektets 
livssyklus. Gjennom samtaler med samarbeidsbedriften vår fant vi ut at 
avslutningsfasen i prosjektet «maskinsyn» var veldig interessant, men 
prosjektavslutning var ikke bredt nok som fagområde, og derfor litt snevert for å 
skrive en hel oppgave ut i fra. Vi måtte dermed velge et bredere fagområde som 
likevel tok hensyn til prosjektavslutningsfasen.  
Derfor ble den avgrensede problemstillingen «Hvordan ivaretok prosjektet 
«maskinsyn» gevinstrealisering?» Denne problemstillingen valgte vi siden den 
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I en pyramidefremstilling ble oppsettet slik:  
  




2.1 Innhenting og bearbeiding av informasjon 
For å samle inn data til bacheloroppgaven benyttet vi både primær og 
sekundærdata, vi la fokus på å samle inn data der gevinstrealisering var 
hovedtemaet. Dette for å bygge opp under den avgrensede problemstillingen vår. 
Fallgruver rundt prosjektavslutning har også vært noe vi har sett nærmere på. Våre 
sekundærkilder har vi funnet i form av pensumlitteratur, artikler og tidsskrifter 
rundt temaet gevinstrealisering. Vi har vært kildekritisk i innsamlingsprosessen og 
har derfor valgt å fokusere på artikler publisert i seriøse tidsskrifter. Vi har også 




Ved innsamling av primærdata ønsket vi å benytte en kvalitativ metode. Kvalitativ 
metode går ut på at man benytter kommunikasjon til å anskaffe data. Slike data 
brukes til analyser og forståelse av sammenhenger. Ved bruk av denne 
undersøkelsesformen kunne vi også få frem nyanserte meninger og individuell 
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informasjon (Gripsrud, Olsson og Silkoset 2010). Datainnsamlingen ble basert på 
intervju med prosjektleder, prosjekteier og prosjektmedarbeider. Intervjuguiden 
ligger med som vedlegg, den er utarbeidet i samråd med veileder. Vi har hentet 
strukturen til intervjuguiden fra «Prosjektarbeid, en veiledning for studenter» 
skrevet av Eva Schwenke og Erling Andersen. I bacheloroppgaven valgte vi å 
bruke eksplorativ design. Eksplorativ design er en utforskende metode som gir 
innsikt og forståelse av bacheloroppgaven. Metoden har to hovedteknikker: 
dybdeintervju og fokusgrupper (Gripsrud, Olsson og Silkoset 2010, 39). Vi valgte 
å fokusere på dybdeintervju på grunn av at vi har lite kunnskap om hvordan Aqua 
Gen har gjennomført prosjektet «maskinsyn». For å sikre høyere kvalitet på 
bacheloroppgaven bør man helst bruke flere metoder, men på grunn av begrenset 
tid og ressurser hadde vi ikke mulighet til å undersøke temaet så grundig som vi 
skulle ha ønsket. 
 
2.3 Innsamling av primærdata 
I oppstartsfasen av bacheloroppgaven var vi på et uformelt møte med vår 
kontaktperson i Aqua Gen, der la vi opp en foreløpig fremdriftsplan. Vi bestemte 
også hvilket prosjekt vi skulle skrive om og ble enige om hva bedriften kunne 
tilby av hjelp og informasjonsmaterialer i forbindelse med bacheloroppgaven.    
I dybdeintervjuene ønsket vi å identifisere gevinstene Aqua Gen ønsket å realisere 
med prosjektet «maskinsyn». Vi ønsket også å fastlegge hva som kunne vært gjort 
annerledes og om prosjektarbeidet resulterte i de gevinstene de ønsket oppnådd 
ved oppstartsfasen.  
I oppstarten av mars gjennomførte vi et dybdeintervju, der vi utarbeidet en 
intervjuguide basert på gevinstrealiseringsprosessen med fokus på 
prosjektavslutning. Intervjuguiden ble delt opp i tre deler, en del til hvert av 
trinnene i gevinstrealiseringsprosessen. Det ble også laget en egen del der fokuset 
kun var på avslutningsfasen av prosjektet «maskinsyn». Den største svakheten 
med intervjuguiden vår var at den ikke tok hensyn til hva intervjuobjektet syntes 
var viktigst med prosjektet, men vi formulerte spørsmål som forhåpentligvis satte 
oss på riktig spor. Vi hadde også et ønske om at intervjuguiden skulle avdekke 
forskjellige fremtidsbilder ved prosjektet, slik som Karlsen og Gottschalk nevner i 
boka «Prosjektledelse – fra initiering til gevinstrealisering». 
Vi valgte å intervjue prosjektleder, prosjekteier og en prosjektmedarbeider for å 
kartlegge deres ulike synspunkt rundt prosjektgjennomføringen og 
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prosjektavslutningen. Vi stilte de samme spørsmålene til alle tre intervjuobjektene 
slik at svarene senere kunne settes opp i en matrise for sammenligning og for 
videre analyse. Ved hjelp av denne metoden ønsket vi å avdekke ulike meninger 
rundt gevinstrealiseringen, det prosjektleder mente var de viktigste gevinstene 
behøver ikke være det samme som det prosjekteier mente var viktigst og så 
videre. 
I etterkant av intervjugjennomføringen så vi at mye kunne vært gjort annerledes, 
intervjuobjektene besvarte for eksempel flere spørsmål i ett og vi følte derfor at vi 
gjentok oss selv en del, at erfaring gir bedre intervju er uunngåelig. På tross av vår 
mangel på erfaring fikk vi gode svar og tilbakemeldinger. Det ble veldig klart hva 
som var hovedgevinster og uforutsette gevinster ved prosjektet, noe som var målet 
med intervjuene. Vi fikk også en bedre forståelse av målene ved prosjektet og vi 
ble derfor mer innlemmet i prosessen rundt det å sikre at ønskede gevinster blir 
oppnåelig.  
 
2.4 Fordeler med valgt metode 
Fordelen med intervju som metode i primærdatainnsamlingen er at den er 
fleksibel og gir mulighet for oppfølgingsspørsmål og oppklaringsspørsmål. Det å 
kunne stille oppklaringsspørsmål førte til færre misforståelser.  
Under intervjuet får man også non-verbale signaler som kan være en nyttig 
tilleggsinformasjon. Ved individuelle dybdeintervju har vi mulighet til og selv å 
styre samtalen, på denne måten unngår man misforståelser. Et eksempel på dette 
var at det oppsto en del misforståelser rundt spørsmål vi hadde utarbeidet med 
bakgrunn i teori og terminologi fra pensum. Da kunne vi forklare hva vi egentlig 
var ute etter og respondenten slapp å tolke spørsmålene for seg selv.  
Det er flere fordeler med individuelle intervju enn med gruppeintervju. 
Intervjuobjektet vil heller ikke bli påvirket av andre respondenters meninger 
(Gripsrud, Olsson og Silkoset 2010, 40). Noen spørsmål kan oppfattes som 
negative, for eksempel; «Hva er svake sider ved prosjektet «maskinsyn»?». 
Negativt ladde spørsmål avler ofte negativt ladde svar. 
Det er større sjanse for at man ikke får ærlige og utfyllende svar i en stor gruppe. 
En annen fordel med dybdeintervju er at denne metoden er veldig fleksibel. Det 
var enklere å oppsøke hver enkelt person ut i fra hvor og når det passet dem best, 
tillegg til at man kan ha kontakt i ettertid via e-post for å sørge for best mulig 
dekning av respondentens meninger. Noen ganger kunne intervjuobjektet komme 
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med et mer utfyllende svar i ettertid og da er e-post en kommunikasjonskanal som 
sikrer denne tilleggsinformasjonen. 
 
2.5 Innsamling av sekundærdata 
«Sekundærdata er data som er samlet inn av andre med et annet formål, og er en rask 
måte å finne og benytte dataene på» (Gripsrud, Olsson og Silkoset 2010, 78). Vi 
valgte å bruke pensumlitteratur for å få en god teoretisk forankring, i tillegg benyttet 
vi annen relevant teori i form av fagbøker og artikler. Litteraturen og de andre kildene 
som ble brukt i oppgaven er hentet fra BI sitt bibliotek og BI sine databaser samt 
biblioteket i Midtbyen i Trondheim. Vi har også fått et hefte med dokumenter fra 
prosjektet «maskinsyn». Heftet skal leveres tilbake til Aqua Gen på Pirsenteret etter 
at bacheloroppgaven er levert. 
 
2.6 Kritikk av metode 
Ulemper med et dybdeintervju som metode er at det er veldig tidkrevende og man 
får gjennomført intervju av bare noen få personer. Det kan være vanskelig å vite 
hvor representative resultatene blir i forhold til de faktiske resultatene. Det kan 
også stilles spørsmål om de vi intervjuet har klart å gi et riktig bilde av situasjonen 
i bedriften. Resultater fra intervjuene reflekterer de ulike synspunktene til 
personer innad i bedriften, og dette synet kan variere uavhengig av hvilken stilling 
de har. Det er også avgjørende at respondenten har tillit til den som utfører 
intervjuet, dette for å kunne snakke mest mulig åpent og ærlig. Ved kvalitative 
metoder, slik som intervju er det alltid en svakhet at det kan oppstå 
reliabilitetsproblemer i forhold til hva og hvordan intervjuobjektet svarer. Det kan 
være forskjell på hva intervjuobjektene sier i intervjuet og hva de faktisk mener 
eller gjør i hverdagen. I intervju er subjektivitet en svakhet og objektets 
emosjonelle tilstand kan farge svarene han eller hun avgir. I Aqua Gen var 
prosjektet «maskinsyn» et viktig prosjekt siden resultatet var avgjørende for 
effektiviteten i flere avdelinger ved driften av avlsprogram og rognproduksjon. 
Intervjuobjektet er derfor ikke subjektiv siden personlige ønsker og optimisme 
rundt prosjektet kan være med på å gi svært positive svar i forhold til hva som 
egentlig er realiteten. Intervju er derfor ikke en optimal måte å få de objektive 
svarene man ønsker seg, det er der faglitteraturen kommer inn i bildet. Vi måtte 
gjøre egne analyser av prosjektet, der vi målte gevinstrealiseringen ut i fra 
objektive mål ved prosjektet, dette for å oppnå mest mulig validitet ved 
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resultatene vi kom frem til. Et tiltak var å intervjue flere parter i prosjektet slik at 
ulike synspunkt og verdier kom frem, eierskap til prosjektet kunne også variere 
blant de ulike partene. Derfor ville objektiviteten øke ved å sammenligne svarene 
intervjuobjektene avgir. 
En svakhet ved primærdatainnsamlingen vår var et presset tidskjema. På grunn av 
begrenset med tid kunne vi dessverre ikke gå så dypt inn i bedriften som vi 




Under innhenting av sekundærdata prøvde vi å ivareta validiteten og reliabiliteten 
i oppgaven vår og var derfor veldig kritiske i utvelgelsen av materialet. Vi ønsket 
å finne litteratur som beviste at problemstillingen vår hadde en rot i virkeligheten. 
Litteraturen måtte også gi oss en mulighet til å konkludere med det motsatte. 
Hypoteser må kunne bevises eller avises for å være valide. «Fordi sekundærdata 
opprinnelig var samlet inn som primærdata, er de utsatt for de samme svakheter 
som primærdata har» (Gripsrud, Olsson og Silkoset 2010, 78). Når vi analyserte 
dokumenter og skriftlige kilder måtte vi ta hensyn til at de hadde blitt laget og 
skrevet ut fra andre formål enn formålet til den undersøkelsen som vi skulle 
utføre. Dermed er de ikke nødvendigvis tilpasset eller vil kunne gi et klart svar på 
den problemstillingen vi har valgt. Som et tiltak mot dette har vi i denne oppgaven 
brukt flere kilder, dette for å minimere mulighetene for feil i analysen av de 
datainnsamlingene vi har gjort som forarbeid til oppgaven.  
 
 
3. Identifisering og dokumentering av gevinstmuligheter 
 
3.1 Teori 
Den første fasen av gevinstrealiseringsprosessen gikk ut på å identifisere og 
dokumentere gevinstmulighetene. Før prosjektet startet bør man identifisere 
hvilke gevinster man forventer at prosjektet skal gi og når gevinstene forventes å 
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bli tatt ut. Aqua Gen burde derfor i den første fasen av 
gevinstrealiseringsprosessen identifisere hvilke gevinster som skulle legges til 
grunn for at prosjektet «maskinsyn» skulle settes i gang. For å sette i gang et 
prosjekt er det viktig at prosjektet har et klart formål, det kan være lavere 
ressursbruk, økt inntjening, bedre arbeidsmiljø eller levere kvalitetsmessige bedre 
ytelser/tjenester (Karlsen og Gottschalk 2009, 471). Formål er det samme som 
effektmål, boka prosjektarbeid – utviklings- og endringskompetanse definerer 
effektmål slik: «Effektmål beskriver de effekter eller gevinster bedriften tar sikte 
på å oppnå ved å gjennomføre prosjektet. Effektmålene peker tilbake på de behov 
eller problemer som utløste prosjektideen» (Westhagen m. flere 2006, 53). 
Formålet til Aqua Gen var at de ville effektivisere sorteringsprosessen og levere 
kvalitetsmessig bedre rogn til aktørene. Boka Prosjektledelse sier nemlig at «man 
bør starte med å tenke over den ønskede effekten prosjektet skal ha for 
organisasjonen, og deretter jobbe seg bakover for å finne ut hvilket 
prosjektresultat som vil gi denne effekten» (Briner, Hastings og Geddes 2010, 99-
100). Dette er med på å underbygge det Karlsen og Gottschalk sier om formål. 
«I de fleste prosjekter ligger det forventninger om realisering av gevinster, som 
for eksempel konkrete ressursbesparelser og/eller kvalitetsforbedringer ved en 
tjeneste. Prosjekter kan medføre ulike gevinster både for 
virksomheten/organisasjonen, brukerne og samfunnet for øvrig» (Aalseth 
og Brouwers 2010, 9). Alle prosjekter som blir realisert har utgangspunkt i at de 
skal bidra med å bedre/effektivisere en prosess eller noe helt nytt.  
Det er også viktig å huske på at målformuleringsprosessen ikke er noe man 
gjennomfører en gang for alle, målene ved et prosjekt kan forandre seg gjennom 
prosjektets livsløp. Prosjekter er omgitt av usikkerhet og forandring, dette er 
karakteristisk for prosjektbegrepet. (Westhagen m. flere 2006, 57). 
For at prosjektet skulle lykkes var det viktig for Aqua Gen at de hadde et klart 
effektmål/formål som sa noe om hva prosjektet skulle bringe. Allerede før 
prosjektet ble igangsatt visste Aqua Gen at sorteringsprosessen av rognkorn var en 
flaskehals, så derfor ønsket de å effektivisere prosessen. Siden de allerede hadde 
en ønsket effekt som de ville at prosjektet skulle nå, måtte de finne noen de kunne 
samarbeide med, og finne ut hva de måtte gjøre for å komme fram til det ønskede 
resultatet de hadde satt seg før prosjektet «maskinsyn» ble igangsatt.  
For å identifisere gevinstene kan man bruke forskjellige teknikker. Teknikkene 
kan være idémyldring, arbeidsgrupper og analyser. Dette kan dermed benyttet 
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som grunnlag for identifisering og dokumentering av potensielle gevinster for 
prosjektet. Det finnes flere typer gevinster, som for eksempel økonomiske 
gevinster, økt kvalitet på produktet og bedre effektivitet i organisasjonen. Som 
nevnt ovenfor var en av gevinstene Aqua Gen visste om før de satte i gang 
prosjektet at prosjektet «maskinsyn» skulle øke kvaliteten på rognen som blir 
sendt ut til aktørene og det skulle effektivisere sorteringsprosessen. Det var viktig 
for Aqua Gen at de i den første fasen klarte å identifisere flest mulig av de 
gevinstene som de trodde prosjektet ville føre med seg. Ved å identifisere flest 
mulig av gevinstene tidlig i prosessen kunne de vite hva prosjektet «maskinsyn» 
ville gi. Selv om Aqua Gen hadde klart å identifisere de fleste av gevinstene som 
ville oppstå av prosjektet «maskinsyn» kunne det hende at det var uforutsette 
gevinster som dukket opp når prosjektet var ferdigstilt.  
«Together with BRM (Benefits Realisation Management), portfolio management 
can be viewed as a further step to ensure that not only are projects ‘done right’, 
but also that the right projects are selected in the first place» (Breese 2012, 342). 
Ved å bruke gevinstrealiseringsprosessens trinn 1; identifisering og 
dokumentering av gevinster, ser man også på om det er det riktige prosjektet som 
er blitt valgt. Når man benytter gevinstrealiseringprosessen kontinuerlig fra man 
får ideen om å sette i gang ett prosjekt til det skal gjennomføres, blir man klar 
over hvilke gevinster man ønsker at prosjektet skal gi og hva prosjektet skal tilføre 
bedriften når det er ferdigstilt. På denne måten kan man tidlig i prosjektfasen finne 
ut om det er et prosjekt som man bør satse på. Aqua Gen hadde det klart allerede i 
idefasen at prosjektet «maskinsyn» kunne bli innbringende siden maskinen skulle 
effektivisere og kvalitetssikre rognsorteringsprosessen. Ved at rognsorteringen ble 
effektivisert og mer kvalitetssikker, ble det sortert flere rognkorn enn det ble gjort 
på en manuell metode. Kvaliteten ble også bedre og man slipper å sende med 
ekstra rogn for å dekke den rognen som kan være ubrukbar. Dermed visste Aqua 
Gen allerede i idefasen at prosjektet «maskinsyn» ville være et prosjekt å satse på. 
«Benefits Realisation Management (BRM) is becoming an increasingly important 
aspect of project and programme management» (Breese 2012, 341). Denne 
setningen støtter det vi har skrevet tidligere om at identifisering av gevinster er 
viktig når man skal sette i gang et nytt prosjekt. Gevinstbasert ledelse blir ifølge 
artikkelen mer og mer viktig i fagområdet som omfatter prosjekt og 
prosjektledelse. 
Gevinstene til prosjektet «maskinsyn» ble først realisert etter at prosjektet var 
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avsluttet, men det er viktig at man har de klare allerede i begynnelsen av 
prosessen og var klar over hvilke gevinster man ville oppnå gjennom prosjektet. 
(Karlsen og Gottschalk 2009). «Tradisjonell prosjektledelse fokuserer normalt på 
det prosjektet skal levere fra seg innenfor tiden og budsjettet. Slik tankegang er 
uegnet for prosjekter i dag, og er en av hovedgrunnene til fiaskoer og skuffelser.» 
(Briner, Hastings og Geddes 2010, 99). Det at Aqua Gen ikke var så oppsatt på 
tidsbruk i dette prosjektet var derfor en fordel. Det hjalp også i idemyldringsfasen, 
siden presset ikke var for stort på bedriften i starten, kunne de ta seg god tid til å 
utvikle ønskede mål ved prosjektet. Dette reduserte usikkerheten og uklarheten 
rundt mål og formål ved prosjektet. 
«Både for oppdragsgiver og andre interessenter er det viktig at prosjektet bidrar 
med ønskede gevinster» (Karlsen og Gottschalk 2009, 92). For at både 
oppdragsgiver og de andre interessentene vet hva som skal skje til en hver tid, er 
det lurt å utarbeide en gevinstrealiseringsplan slik at aktørene vet hva som foregår 
og hvem som har ansvaret til enhver tid. For å sette opp en plan over gevinstene 
bør man ha et konkret prosjekt som man har ønsker om å forbedre eller ønske om 
å lage noe helt nytt. For Aqua Gen som allerede hadde et prosjekt som de var sikre 
på å gjennomføre var det viktig at de satte seg opp en plan/oversikt over hvem 
som hadde ansvaret til hvilken tid. Ved å bruke en gevinstrealiseringsplan kunne 
man se hvilke gevinster man ønsket å oppnå med prosjektet, hva som måtte til for 
å oppnå de ønskede gevinstene, hvordan organiseringen av gevinstene skulle 
foregå, hvem som var ansvarlig for gevinstene, i tillegg til at gevinstene ble tatt ut 
etter at prosjektet ble gjennomført.  
For Aqua Gen var det viktig å bruke en gevinstrealiseringsplan, da de på ulike 
tidspunkt hadde andre aktører som jobbet med prosjektet. SINTEF og Maskon var 
med i ulike tidspunkt av prosjektet «maskinsyn» og da er det viktig for alle parter 
at det finnes en oversikt over hvem som har ansvaret når de ulike aktørene er på 
banen.  
3.2 Matrise 
I denne matrisen har vi et utdrag av de spørsmålene fra intervjuene som har mest 
betydning for det vi har kommet fram til i trinn 1 i gevinstrealiseringsmodellen i 
tillegg til de svarene intervjuobjektene ga. Den fullstendige intervjuguiden ligger 
som vedlegg. 
 




Prosjektleder Prosjekteier Prosjektmedarbeider  
1. Hva var status 
før prosjektet 
ble igangsatt 




Det var en 
flaskehals det og 
manuelt sortere 
rognen 








2. Hva var 
årsaken til at 
dere satte i 
gang 
prosjektet? 
Kvaliteten Flaskehalsen Kvalitetsbiten, det å 
få sorteringen bedre 







Et produkt som 
løste behovet for 
effektivitet, vi 
ville også lære 
oss å bruke 
teknologi på 
andre områder, 
enn hva vi er 
vant til. 
 
Ønske om å gjøre noe 
de ikke hadde gjort 
før. 














Prøver å gå i null på 
den første utviklingen 
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3.3 Funn 
Gevinstene i prosjektet «maskinsyn» ble identifisert og dokumentert i første fase 
av gevinstrealiseringsprosessen. Ved å gjennomføre prosjektet skulle Aqua Gen 
oppnå en betydelig bedre kvalitet og effektivitet. Selv om dette var de to 
hovedgevinstene i prosjektet, ville det ifølge intervjuobjektene sannsynligvis 
komme andre uforutsette gevinster som også kunne ha betydning for bedriften.  
Som nevnt ovenfor var rognsorteringsprosessen i Aqua Gen en flaskehals og de 
ønsket derfor å gjøre noe med dette slik at det ble mer effektivt. Ifølge 
intervjuobjektene var situasjonen før rognsorteringsmaskinen såpass lite effektiv 
at de hadde lite å tape ved å sette i gang en maskinell løsning på 
sorteringsprosessen. Prosjekteieren mente derfor at prosjektet kom til å være 
innbringende fra første dag maskinen begynte å sortere rognkorn.  
Aqua Gen samarbeidet med SINTEF fiskeri og havbruk og utarbeidet en 
forundersøkelse der de avgjorde om det var mulig å benytte en maskin som kunne 
sortere rognen på en mer effektiv måte. 
Resultatene vi kom frem til i primærdata innsamlingen var at Aqua Gen hadde en 
god planleggingsfase. De identifiserte de gevinstene de ville at prosjektet skulle 
oppnå. Dette var dermed klart allerede før prosjektet ble satt i gang. Siden de 
visste hva de forventet som hovedgevinster var det derfor også veldig viktig at 
man brukte litt tid på å identifisere andre gevinster/hinder som prosjektet kunne 
føre med seg. Ifølge intervjuobjektene var tidsbruk og usikkerhet rundt 
avslutningen av prosjektets ulike faser eksempler på hinder som kunne stjele tid 
fra prosjektet.  
 
3.4 Drøfting 
«Hensikten med et prosjekt blir uttrykt i et formål eller effektmål» (Karlsen og 
Gottschalk 2009, 470). For å sette i gang et prosjekt er det viktig at man har en 
konkret ide om hva man ønsker å forbedre/fornye. Rognsorteringsprosessen var en 
flaskehals for hele bedriften, for å effektivisere prosessen ble en innovativ ide 
utlyst, man kunne kanskje benytte en maskin til å utføre denne arbeidsoppgaven? 
Før de kunne sette i gang med prosjektet var det viktig at man hadde utarbeidet 
forskjellige effektmål. Ved å gjøre dette kunne de identifisere og vurdere hvilke 
gevinster prosjektet ville gi. For å utarbeide de ulike gevinstene krevde det 
deltakelse fra de involverte aktørene i prosjektet. De involverte aktørene i 
prosjektet «maskinsyn» var Aqua Gen, SINTEF og Maskon.  
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I oppstartsfasen var det Aqua Gen og SINTEF som stod for planleggingen og 
utarbeidelsen for hvordan prosjektet skulle bli gjennomført. Maskon kom først på 
banen da maskinen skulle bygges.  
Ved å ha utarbeidet ulike effektmål før prosjektet startet hadde Aqua Gen en viss 
oversikt over hvilke gevinster de ville oppnå når prosjektet ble ferdigstilt. 
«Gevinstmålet skal ha en strategisk forankring og beskrive de effekter man ønsker 
å oppnå ved prosjektinvesteringen. Dette målet skal uttrykke hensikten med at 
prosjektet er igangsatt.» (Karlsen og Gottschalk 2009, 473).  
Selv om Aqua Gen ikke fikk noe ut av gevinstene tidlig i prosjektet var det viktig 
at de visste hva prosjektet ville føre med seg når det var ferdigstilt. Gevinstene ble 
ikke realisert før etter at prosjektet var ferdig, men det var viktig at de visste hva 
prosjektet ville bringe allerede før man satte i gang prosjektet. Da dette har en stor 
betydning for om prosjektet ble igangsatt eller ikke. I Aqua Gens tilfelle var det 
faktisk slik at maskinen ga dem en effektiv rognsortering allerede i 
utprøvingsfasen, dermed ble en gevinst realisert svært tidlig i prosjektet. Ifølge 
Karlsen og Gottschalk skal man ha fokus på gevinstene gjennom hele prosjektets 
livssyklus. Ved å vite hva de kunne forvente ved slutten av prosjektet ville det 
ikke oppstå så mange uforutsette gevinster, og de ville ha en klar oversikt over 
hva de trengte å gjøre videre hvis et eller flere hinder skulle oppstå. Ved å gjøre 
dette ble usikkerheten i prosjektet dermed minimert. Ved å ha utarbeidet en god 
gevinstrealiseringsplan viser at man har gjort et godt forarbeid, den viser hvor i 
organisasjonen gevinstene skal tas ut, hvem som er ansvarlig, mottaker og tiltak 
som kreves for å realisere gevinstene (Karlsen og Gottschalk 2009, 473). Godt 
forarbeid viser at man har oversikt over alt som skjer og skal skje i løpet av 
prosessen. (Karlsen og Gottschalk 2009). Det var dette gode forarbeidet som gav 
Aqua Gen en stødig sokkel å bygge et prosjekt på. 
 
3.5 Delkonklusjon 
Prosjektet «maskinsyn» klarte å identifisere flest mulig av de gevinstene som de 
forventet at prosjektet ville bringe med seg. Gjennom et tett samarbeid mellom 
aktørene fant de ut hvilke gevinster de mente kunne være innbringende for 
prosjektet «maskinsyn». For at et prosjekt skal lykkes er det viktig at det blir gjort 
et godt forarbeid før man i hele tatt starter på selve prosjektgjennomføringen.  
Det vi kom fram til ved å intervjue personer som var med og jobbet med 
prosjektet var at de hadde gjort en god jobb før prosjektet ble igangsatt. Det gode 
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forarbeidet ble derfor en døråpner for resten av prosjektet. Gjennom ulike tester i 
forprosjektet gav de Maskon er godt utgangspunkt for å kunne lykkes med å 
produsere rognsorteringsmaskinen. Dette mener vi oppsto på grunn av det tette 
samarbeidet mellom de tre hovedaktørene. Det at de identifiserte gevinstene tidlig 
ga dem en fordel når maskinen skulle ferdigstilles, Aqua Gen visste derfor hvilke 
krav de ønsket maskinen skulle oppfylle i forhold til effektivitet og kvalitet.  
 
 
4. Gjennomføring av prosjektet med fokus på gevinstene 
 
4.1 Teori 
Gjennomføring av prosjektet med fokus på gevinstene er det andre trinnet i 
gevinstrealiseringsprosessen. I gjennomføringsfasen av prosjektet realiserer man 
det man har besluttet på grunnlag av forprosjektet. I hele perioden prosjektet 
gjennomføres bør organisasjonen ha fokus på de forskjellige gevinstmulighetene. 
Dette dreier seg om vurdering og hvordan interne og eksterne endringer kan 
påvirke gevinstmulighetene. «Forhold som kan redusere gevinstmulighetene, bør 
forebygges eller hindres. Det er også mulig at det underveis i prosjektet vil dukke 
opp nye gevinstmuligheter» (Karlsen og Gottschalk 2009, 94). For å sikre 
gevinstrealiseringen bør prosjektgruppen utvikle gevinstrealiseringsplanen videre 
til en konkret og operativ handlingsplan som et verktøy i arbeidet med 
oppfølgingen av prosjektets gevinster. Gevinstrealisering bør bli en del av den 
daglige driften. «Etablering av enkle rutiner vil bidra til kontinuerlig evaluering av 
måloppnåelse og realisering av gevinstene gjennom budsjettoppfølgingen, i den 
grad gevinstene gir utslag på virksomhetens budsjetter» (Aarseth og Brouwers 
2010, 14). 
God prosjektorganisering bør ta hensyn til rolle og ansvarsfordeling for og best 
mulig oppnå samkjøring mellom de involverte partene. Teoretisk kan 
oppdragsgiver- og oppdragstakerrollen beskrives ved prinsipal-agent-teorien. 
Normalt ivaretar oppdragsgiveren (prinsipal) det overordnede administrative og 
det økonomiske ansvaret for styringen av prosjektet ut fra sammenhengen med 
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andre prosjekt og tiltak. Oppdragstaker (agenten) ivaretar i dette samspillet den 
utførende rolle. Dette betyr at ansvaret for prosjektet utføres i henhold til de 
planer, spesifikasjoner og kontrakter som er vedtatt (Jessen 2001, 218). Prinsipal-
agent-teorien beskriver flere utfordringer knyttet til kommunikasjon av usikkerhet 
og asymmetrisk informasjon. De to store utfordringene er: for det første at partene 
har motstridende mål og for det andre at en av partene holder informasjonen for 
seg selv. Måten å unngå dette på er å bygge opp tillit i relasjonene og sørge for at 
begge partene har felles mål og interesse. Godt samarbeid gjør det lettere å oppnå 
gevinstene (Karlsen og Gottschalk 2009, 415-416). I dette prosjektet opptrer Aqua 
Gen både som oppdragsgiver og som bruker av sluttproduktet. Dette gjør det 
enklere for dem å bestemme hva rognsorteringsmaskinen egentlig skal levere. 
Maskon har rollen som oppdragstaker og er ansvarlig for selve produksjonen av 
rognsorteringsmaskinen. Grunnet gjensidig nytte ble det mulig å oppnå godt 
samarbeid mellom Aqua Gen og Maskon og prosjektet har vært en stor suksess i 
gjennomføringsfasen. 
For mange typer prosjekter er det nødvendig å gjennomføre endringer i 
organisasjonen for å kunne ta ut forventede gevinster av prosjektets resultat. Det 
er flere faktorer som bestemmer om man lykkes med gevinstrealiseringen eller 
ikke. For at det nye produktet skal bli best mulig integrert i driften er det viktig 
med endringsledelse og organisasjonsutvikling. «Endringsledelse dreier seg om å 
skape både endringsvilje og endringsevne hos de ansatte i virksomheten og hos 
brukere av virksomhetens tjenester for å sikre at alle jobber mot et felles og 
omforent mål» (Aarseth og Brouwers 2010, 16). Ofte er det helt nødvendig å 
gjennomføre endringer av arbeidsprosesser og organisasjonsstruktur skal man ta 
ut forventede gevinster av prosjektresultatet. «Endringsprosessen vil kunne starte 
parallelt med prosjektet og avsluttes først når de nye løsningene er tatt i bruk» 
(Karlsen og Gottschalk 2009, 473). I løpet av prosjektets løpetid skal gammelt 
arbeidsmønster brytes opp for å utvikle nye holdninger som gjør at ny tilstand og 
forventede gevinster oppnås. Aqua Gen har gjennomført radikale endringer i 
produksjonsavdelingen der ny og revolusjonerende teknologi har erstattet gamle 
arbeidsmetoder og fornyet bedriften.  
I gjennomføringsfasen er det egentlig for tidlig å realisere materielle gevinster. 
Den typen gevinster ser man ikke før etter at prosjektet er avsluttet. Det finnes 
gevinster som ikke lar seg tallfeste i kvantitative størrelser som for eksempel i 
kroner. Godt renomme er et eksempel på en slik gevinst. Gevinster som ikke er 
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lette å vurdere og kvantifisere kalles immaterielle gevinster.  Slike gevinster som 
motivasjon og trivsel hos de ansatte kan være vanskelig å måle i ettertid. 
Motiverte ansatte med riktige holdninger kan være avgjørende for at prosjektet 
resulterer i en løsning som gir ønsket effekt og gevinst. Det at de ansatte får 
muligheten til å videreutvikle sin kompetanse og være med på å utvikle et helt 
nytt produkt på markedet virker positivt på den indre motivasjonen. Det å ha 
motiverte ansatte kan bli sett på som en gevinst i seg selv. En annen type 
kvalitative gevinster er kundetilfredshet og tillit knyttet til utøvelsen av arbeidet. 
Kundene til Aqua Gen kan i større grad bli forsikret om at bedriften vil overholde 
frister til leveranser og at de vil få like bra kvalitet på rognen hver gang. I noen 
tilfeller er det mulig å tallfeste slike gevinster i form av reduksjon i antall feil og 
en økning i positive tilbakemeldinger.  
Kontinuerlig støtte fra toppledelsen vil bidra til å øke prosjektets prestisje og 
motivere medarbeiderne til økt innsats. For å oppnå planlagte gevinster er det 
viktig at ledelsen har en proaktiv holdning og er aktivt involvert i prosjektet. 
Ledelsen har ansvaret for at prosjektet får tildelt de ressursene det trenger og får 
en høy prioritet i organisasjonen. I dette prosjektet utvikler Aqua Gen og Maskon 
et helt nytt produkt. Når produktet er i utviklingsfasen er det lett å overestimere 
gevinstmulighetene. Jo nærmere man kommer det konkrete produktet jo lettere er 
det å se om de forventede gevinstene er realistisk å oppnå. Testing av produkter 
underveis har ført til nye ideer og forbedringer, og har hatt en stor betydning for 
sluttproduktet. Gjennom hele tiden å utvikle maskinen har dette gitt Aqua Gen en 
bratt læringskurve og et sterkt innsyn i teknologiske løsninger.  
Ikke minst er det viktig med både intern og ekstern markedsføring av prosjektet i 
gjennomføringsfasen. «Et prosjekt kan sammenlignes med et produkt, det må 
«pakkes inn» på en riktig måte og markedsføres for at folk skal få lyst til å kjøpe 
det. Det er viktig å huske at fordelene med et prosjekt ikke er åpenbare for alle 
andre og må kommuniseres både internt og eksternt» (Briner, Geddes, Hastings 
2010, 38). Kontinuerlig markedsføring internt i bedriften vil bidra til å skape 
interesse og engasjement gjennom hele prosjektets livstid. Kommunikasjon om 
mål og forventede gevinster av prosjektet skjer for å bevisstgjøre de ansatte i 
organisasjonen og andre involverte parter. Et godt samarbeid var grunnlaget for 
hele prosjektet, medarbeiderne ble kontinuerlig opplært i bruk av maskinen, noe 
som skapte begeistring for rognsorteringsmaskinen. 
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Sammenhengen mellom prosjektets og organisasjonens strategi og mål er viktig 
for å sikre gevinstene av prosjektet. Dersom prosjektet har vært helt frikoblet fra 
linjeorganisasjonen, er det en stor fare for at linjeorganisasjonen kanskje ikke vil 
akseptere resultatet. En løsning her vil være å involvere linjen ved at de ansatte er 
med og definerer krav til resultat og prosjektleveranse. Dette gjorde Aqua Gen 
tidlig i oppstartsfasen, linjeorganisasjonen dro hele tiden nytte av hva prosjektet 
brakte av nytenkning og innovative løsninger. «En tydelig ansvarsfordeling og 
god planlegging bidrar til å sikre en god gjennomføring av prosjektet» (Karlsen og 
Gottschalk 2009, 473). En prosjektleder med lang erfaring sørget for at prosjektet 
«maskinsyn» var i trygge hender. Organiseringen av prosjektet var dermed sikret 
med en klar ansvarsfordeling og en støttende leder som hele tiden var oppdatert. 
 
4.2 Matrise 
Denne matrisen representerer et utdrag av spørsmålene og svarene 
intervjuobjektene ga til trinn 2 i intervjuguiden. 
Spørsmål 
 
Prosjektleder Prosjekteier Prosjektmedarbeider 







fallgruve er å stoppe 
prosjektet for tidlig. 
Kommer an på 
hvilke gevinster 
det dreier seg 
om, ansvarlig 




en viktig brikke i 
det hele, idegiver og 
inspirator til hele 
prosjektet 
9. Hvilke tiltak 
ble satt i gang 
for å realisere 
gevinstene? 
Det å få folk 
engasjert, opplært, 
vise dem at det var 
positive resultat ved å 
benytte en slik 
maskin. Oppfølging 









på varer til 
kunden. 
 
Det å lage en robust 
maskin og få ned 
antall komponenter. 
Det skal være så 
enkelt som mulig, 
slik at man kan 
bygge flere 
maskiner samtidig. 
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10. Hva la dere 
vekt på i 
gjennomføringen 
av prosjektet 
med tanke på 
gevinstene? 
 
Vi la mer vekt på 
kvalitet enn den 
økonomiske biten, og 






tillegg til en 
mottakskontroll 
hos kunden på 
kvaliteten på 





Valg av viktige 
komponenter. 
11. Er det noen 








åpner nye dører. 
Kvalitet er viktigst, 
derfor ble det mest 
fokus på dette. 
14. Måtte dere 
forandre på noe 
underveis med 
tanke på å oppnå 
gevinstene? 
Mye korrigering 




slik som online 
service osv. 
Måtte skifte visjon 
leverandør pga at 
alle maskinene 





Ifølge intervjuobjektene ble det under gjennomføringen av prosjektet blitt gjort en 
del endringer på prototypen av maskinen. Etter hvert som Aqua Gen samarbeidet 
med Maskon ble nye tekniske krav utviklet. I den forrige fasen samarbeidet Aqua 
Gen med SINTEF som jobbet mer med forskning og hadde lite med den tekniske 
biten av maskinen å gjøre. Etter at den nye samarbeidspartneren (Maskon) tok 
over fant de ut at prototypen som SINTEF hadde utviklet ikke kunne benyttes. 
Medarbeideren fra Maskon kunne fortelle at protypen trengte mange endringer for 
å fungere på en optimal måte. Gjennomføring av prosjektet innebar utprøving av 
flere prototyper og konstant forbedring av rognsorteringsmaskinen. Aqua Gen la 
stor vekt på at kvalitet skulle prioriteres fremfor andre gevinstene.  
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Aqua Gen hadde realisert noen gevinster i gjennomføringsfasen av prosjektet. Ny 
erfaring og læring fra prosjektet «maskinsyn» åpnet nye dører og la grunnlaget for 
samarbeid om mer avanserte prosjekter. De ansatte fikk ny teknisk kompetanse, 
de ble opplært til hvordan de skulle benytte maskinen og hvordan de skulle gjøre 
justeringer for å sikre en optimal drift av maskinen.  
Ifølge prosjektlederen var en av utfordringene med prosjektet å få folk engasjert 
og positive til forandring. Det å skape engasjement rundt prosjektet var et tiltak 
for å sørge for at gevinstene ble realisert. Prosjekteieren mente at opplæring i 
samråd med Maskon var et av de beste tiltakene de kunne gjennomføre for å sikre 
at gevinstene ble realisert. 
 
4.4 Drøfting 
Prosjektet maskinsyn har vært gjennomført med fokus på hovedgevinstene som 
var å forbedre kvaliteten, effektiviteten og å øke kapasiteten. Prosjektet 
«maskinsyn» er å betrakte som et interorganisatorisk prosjekt, det vil si at det er 
flere parter fra ulike organisasjoner som deltar i prosjektet. Målet er å skape 
gevinster for begge parter, både økonomiske og ikke økonomiske. I prosjekter er 
det ofte vanskelig å følge opp gevinstene underveis i gjennomføringsprosessen. 
Det kan bli for mye fokus på detaljene og selve prosessen, slik at man mister 
helhetsoppfatningen av prosjektet og hovedmålet.  
Aqua Gen er en bedrift som driver hovedsakelig med forskningsprosjekter og 
hadde lite erfaring med tekniske prosjekter. Det var derfor viktig å få til en avtale 
med en bedrift som var dyktig på det aktuelle fagområdet. Etter at samarbeidet 
med SINTEF var avsluttet inngikk Aqua Gen en avtale med Maskon om 
videreføring og industrialisering av prosjektet. Maskon skulle konstruere og 
bygge en maskin for sortering av rogn med utgangspunkt i en eksisterende 
prototype som ble utviklet og bygget av SINTEF Fiskeri og Havbruk. Etter kort 
tid fant Maskon ut at prototypen var altfor enkel, det måtte ny og bedre teknologi 
til for å få maskinen til å fungere. En av de viktigste endringene som ble gjort var 
at Maskon byttet leverandør på visionsystemet. Visionsystem er et kamera som er 
inne i maskinen og tar bilder av rognkornene. Det gjorde at sorteringen gikk 
raskere og kvaliteten ble betydelig bedre.  
Å holde et prosjekt på riktig kurs innebærer ikke bare å bli enige om en plan og 
fordele oppgavene, men også å følge opp og korrigere avvik. Kontinuerlig 
oppfølging og tett samarbeid var viktig for å oppnå de målene som ble satt. 
Fagoppgave i BTH 2532  07.06.2012 
Side 22 
Prosjektgruppen hadde ukentlige møter for å følge fremgangen til prosjektet 
«maskinsyn». Det ble foretatt flere testkjøringer hos Aqua Gen på Kyrksæterøra 
for kvalitetssjekk. Testkjøringene ble foretatt for å finne ut om prototypen 
tilfredsstilte alle kravene. Aqua Gen og Maskon jobber kontinuerlig med 
teknologiske forbedringer og korrigering av avvik for at sorteringsmaskinen skal 
kunne brukes i produksjonen av lakse - og ørretrogn.  
Fremdriftsplan Aqua Gen AS Maskin for sortering av rogn. Generasjon 1 HA/18. 
desember 2006: 
 
(Hentet fra prosjektrapporten til Aqua Gen AS) 
 
Som vist i fremdriftsplanen avslutter Maskon med testing av 
rognsorteringsmaskinen hos Aqua Gen. Siden det ikke står oppført noen 
avslutningsfase på diagrammet kan man kanskje anta at det fortsatt er samarbeid 
mellom bedriftene. Dette er et argument vi kommer tilbake til i kapittel 5 i 
oppgaven.  
Da Aqua Gen skulle utvikle rognsorteringsmaskinen var det kundenes behov som 
sto i fokus. Det som var viktig for kundene var å ha en leverandør som kunne 
levere det beste produktet samt stabilitet og forutsigbarhet. Den nye programvaren 
kunne gi detaljerte rapporter til kundene med statistikk over rognstørrelsen, 
gjennomsnitt og variasjon for hver leveranse. Dette ga Aqua Gen et 
konkurransefortrinn på fiskeri og havbruksmarkedet.  
Prosjektgruppen i prosjektet «maskinsyn» besto av åtte personer: fire personer fra 
Aqua Gen og fire personer fra Maskon. De aktuelle interessentene i dette 
prosjektet var ledelsen i Aqua Gen, kundene, de ansatte hos Aqua Gen og 
Maskon. Prosjektet måtte ha et hensiktsmessig overvåkningssystem som gav den 
informasjonen som var nødvendig for å få prosjektgruppen til å yte sitt beste, 
enten medlemmene var samlet eller holdt til hver for seg. Dette holdt prosjektet på 
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rett kurs og gjorde det mulig å holde interessentene informert om arbeidets gang, 
slik at de beholdt sitt engasjement og følte seg som medlemmer av gruppen. Selv 
om sponsorene, kundene og sluttbrukerne ikke hadde anledning til å komme på så 
mange av prosjektmøtene, måtte de holdes fullt oppdaterte og ha muligheten til å 
kommunisere med gruppens medarbeidere (Briner, Hastings og Geddes 2010, 
157). Ifølge prosjektrapporten har mange av prosjektmøtene foregått på telefon 
med en varighet på 1-1,5 time. Etter hvert prosjektmøte ble det skrevet et detaljert 
møtereferat som inneholdt: statusoppdateringer, personer som var til stede og 
hvilke teknologiske løsninger som var prøvd ut. Selv om det var stor avstand 
mellom interessentene og prosjektet har de viktigste interessentene fått 
informasjon om prosjektets fremgang. Intern markedsføring har bidratt til å skape 
entusiasme rundt prosjektet i organisasjonen.  
Prosjektet «maskinsyn» kan beskrives som et tverrfaglig prosjekt, der Aqua Gen 
og SINTEF bidro med forskningskompetansen og Maskon bidro med den tekniske 
kompetansen. Alle bedriftene har investert mye i det prosjektet. Da Aqua Gen 
begynte samarbeidet med Maskon ble alle økonomiske gevinstene og rettighetene 
avklart på forhånd. Maskon har rett til å selge maskinen til andre leverandører 
etter fem år og Aqua Gen får en viss prosent av salget. 
 
4.5  Delkonklusjon 
Aqua Gen gjennomførte prosjektet med fokus på innføring av ny teknologi som 
ga mange muligheter og store fremtidige gevinster. Noen av gevinstene som ble 
realisert i prosjektets gjennomføringsfase var at Aqua Gen har bygd gode 
relasjoner med andre bedrifter og fått ny erfaring med teknologiske prosjekter som 
kan være nyttig ved etterfølgende prosjekter. Maskinen var innbringende fra første 
testkjøring, noe de ikke hadde forventet så tidlig som i gjennomføringsfasen. Både 
prosjektleder og prosjekteier hadde ansvaret for realisering av gevinster under 
gjennomføring av prosjektet «maskinsyn». Prosjektleder hadde ansvaret for at 
prosjektet holdt seg innenfor budsjettet og innenfor tidskjemaet, prosjekteier 
hadde ansvaret for medarbeiderne med tanke på hvordan prosjektet «maskinsyn» 
skulle bli mottatt. Flere av sesongarbeiderne sto i fare for å miste sin stilling når 
maskinen ble tatt i bruk. Det førte til mye motstand fra sesongarbeidernes sin side 
og det var en utfordring å skape motivasjon blant dem.  
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5. Oppfølging og realisering av gevinstene 
 
5.1 Teori 
Den siste fasen av gevinstrealiseringsprosessen gikk ut på å følge opp 
realiseringen av de opprinnelige gevinstene. Det er ikke mye stoff å finne om 
hvert enkelt trinn av prosessen, men Karlsen og Gottschalk presiserer at de ulike 
trinnene sklir over i hverandre, slik at prosessen er sammensatt. Derfor kan man 
hele tiden vurdere om gevinstene nås, og Karlsen og Gottschalk presiserer at 
ønskede gevinster må følges opp kontinuerlig gjennom hele prosjektet. I følge 
Karlsen og Gottschalk (2009, 470) så må suksessen vurderes ut i fra 
suksesskriterier som for eksempel key performance indicators. Det er derfor 
naturlig at dette skjer underveis og ved prosjektslutt.  
«Med gevinstrealisering menes selve prosessen hvor man henter ut (realiserer) 
forhåndsdefinerte og eventuelle ikke-planlagte gevinster av et prosjekt. Dette 
krever en systematisk og aktiv oppfølging gjennom hele prosjekt- og 
oppfølgingsfasen i form av planlegging i forkant samt metode for oppfølging av 
gevinster underveis og i etterkant av et prosjekt. Viktige suksesskriterier er 
endringsledelse med vekt på motivasjon, kommunikasjon og involvering av alle 
berørte parter.» (Aarseth og Brouwers 2010, 10). Dette er argumenter som er med 
på å underbygge teorien om at gevinstrealiseringsprosessen er en kontinuerlig 
prosess som foregår før, under og ikke minst etter at prosjektet er ferdigstilt. En 
annen måte å si dette på blir da at gevinstrealiseringen ikke kan analyseres før 
prosjektet er ferdig. 
Gevinster kan ofte deles inn og kategoriseres etter hvor de blir realisert noe som 
gjør at gevinstrealiseringsfasen av prosjektet kan deles opp i tre ulike kategorier. 
Boka «Usikkerhet som gevinst» beskriver tre perspektiver i usikkerhetsanalysen 
hvor usikkerhet drøftes med hensyn på gevinstoppnåelse. Disse er 
prosjektperspektivet (operasjonelt nivå), brukerperspektivet (taktisk nivå) og 
samfunnsperspektivet (strategisk nivå) (Husby m. flere 1999, 53). 
Dette vil si at perspektivene deler gevinstene inn i ulike kategorier ut i fra de ulike 
perspektivenes behov. Aqua Gen AS oppnådde gevinster innenfor alle disse tre 
perspektivene. I forhold til prosjektperspektivet oppnådde de gevinster som 
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effektivisering og kvalitetssikring som igjen ga basisorganisasjonen en forbedret 
økonomisk situasjon. Ut i fra brukerperspektivet oppnådde prosjektet gevinster 
som brukervennlighet i form av en brukervennlig rognsorteringsmaskin, denne 
gevinsten er fortsatt under bearbeiding og utvikling. I samfunnsperspektivet 
oppnådde Aqua Gen en forbedret markedsposisjon ved å gjennomføre prosjektet 
og deretter vinne innovasjonsprisen. 
I følge boka «Usikkerhet som gevinst» så blir suksess i prosjektperspektivet 
vurdert ut fra tid, kostnad og kvalitet, mens i bruker - og samfunnsperspektivet 
vurderes suksess ut fra virkning, relevans og måloppnåelse, noe som er veldig 
relevant i forhold til det å analysere om gevinstene er realisert. God 
usikkerhetsstyring er derfor avgjørende for å oppnå suksess med store prosjekter, 
ikke bare styring av usikkerhet med henhold til prosjektets operasjonelle mål, men 
ikke minst i forhold til prosjektets strategiske mål som handler om å gi de 
effektene som egentlig forventes fra prosjektet (Jaafari, 2001). Dette er forfatterne 
av boka «Usikkerhet som gevinst» enig i. De mener at graden av vellykkethet 
relateres ofte til selve prosjektperspektivet. Her er usikkerheten minst og sjansen 
for å lykkes størst. Dersom en ikke har tatt hensyn til bruker- og 
samfunnsperspektivet i utformingen av prosjektet, er faren stor for å mislykkes 
når prosjektet på et senere tidspunkt blir vurdert på et senere tidspunkt (Husby m. 
flere 1999, 55). Artikkelen «Management: Panacea or false dawn? » påpeker at 
gapet mellom prosjektperspektivet og bruker- og samfunnsperspektivet må fylles 
for å oppnå ønskede mål og gevinster. «While Benefits Realisation Management 
as a branch of project management is relatively recent, the need for organizations 
to focus on benefits is fundamental to management theory and practice. BRM and 
portfolio management therefore involve closing the gap between strategic 
management and project management, and, perhaps more contentiously, 
incorporating more of the organization's processes for strategy and change into the 
project management arena» (Breese 2012, 351). Det var derfor viktig i Aqua Gens 
tilfelle å sørge for å analysere de gevinstene som kommer inn under bruker - og 
samfunnsperspektivet for å forsikre seg om at prosjektet var suksessfullt på alle 
områder. 
I forhold til prosjektavslutning og prosjektleders rolle i denne delen av prosjektets 
livssyklus har vi funnet en artikkel i tidsskriftet «Prosjektledelse». Artikkelen 
starter med et syn på prosjektavslutning som gir rom for at det er flere 
suksesskriterier som ligger til grunn når et prosjekt skal avsluttes. Dette er 
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forenelig med de ulike perspektivene nevnt ovenfor, selv om det er lett å fokusere 
på prosjektets strategiske mål, så er det viktig å holde bredt fokus. Markedet og 
bedriftens posisjon kan være med på å drive et prosjekt lenger frem tidsmessig, 
enn om det var suksesskriterier som budsjett, tidsfrist og kvalitet som lå til grunn 
(prosjektperspektivet). Artikkelen legger vekt på at det er hensikten ved prosjektet 
som bestemmer om prosjektet skal avsluttes eller ikke, varige effekter som en 
forbedret markedsposisjon er derfor mer ønskelig enn økonomiske resultater 
(Wallem 2002, 20). 
Ut i fra oppdragsgivers ståsted der resultater måles ved prosjektslutt, så må 
gevinster og resultater måles etter en hvis tids bruk av prosjektleveransen. 
(Karlsen og Gottschalk 2009, 470).  Dette er fordi det kan ta tid før feil eller 
problemer oppstår. Det kan også ta tid før ønskede gevinster fremtrer. Det er 
sjeldent at et produkt blir inntektsbringende eller suksessfullt rett etter 
overleveringen. I Aqua Gens tilfelle var faktisk prosjektet innbringende fra den 
dagen rognsorteringsmaskinen ble tatt i bruk, men problemer med 
brukervennlighet og kvalitet på sorteringen inntraff også ved samme tidspunkt.  
Arbeidet med gevinstrealisering vil gjøre det enklere å evaluere prosjektet 
underveis og i etterkant, blant annet ved at man allerede har etablert et opplegg for 
måling og oppfølging av utvalgte indikatorer. Også ved evaluering av et prosjekt 
vil det være naturlig å vurdere status for gevinstrealiseringen, og eventuelle avvik 
eller erfaringer i forhold til de målsettinger og det potensialet som forelå i forkant 
(Aarseth og Brouwers 2010, 7). Ved å måle gevinstenes suksess via indikatorer 
bedre kjent som key performance indicators får man et bilde på i hvor stor grad 
effektmålene ved prosjektet ble nådd. Aqua Gen benyttet indikatorer som 
nåverdiberegning og antatt tilbakebetalingstid på prosjektet for å undersøke om 
det var lønnsomt eller ikke. Det var også lett for dem å se om gevinstene var 
suksessfulle eller ikke siden de kunne sammenligne med status quo, altså 
situasjonen før oppstart av prosjektet.    
I dag er det litt over fem år siden maskinen ble tatt i bruk.  Aqua Gen har derfor 
hatt en del tid på å måle om resultatene sto til de opprinnelige forventningene de 
hadde da prosjektet ble igangsatt. 
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(Avvik mellom forventetede gevinster og typisk resutat, Thorp 2001) 
 
Det kan være flere grunner til at det oppstår et avvik mellom forventede og 
faktiske gevinster. Mange ledere tar det for gitt at de oppnår gevinster ved 
prosjektets avslutning. Nytt datasystem fører ikke automatisk til mer effektivitet 
og lønnsomhet hvis bare noen få ansatte kan bruke det. I prosjektet «maskinsyn» 
var resultatet en ganske kompleks maskin. Grundig opplæring av ansatte var en 
suksessfaktor for at gevinster som effektivitet og kostnadsbesparelser skulle 
kunne realiseres. En annen årsak kan være fraværet av et felles fremtidsbilde. I 
prosjektet «maskinsyn» var det flere involverte parter som hadde vær sin del av 
prosjektet. SINTEF var med på forprosjektet, mens Maskon AS var med på å 
produsere den ferdige maskinen. De som er involvert i prosjektet klarer ikke å se 
helheten og har forskjellige meninger om hvilke mål prosjektet skulle oppnå. Det 
gjør at man ikke ser fremtidige gevinstmuligheter. Det kan skyldes dårlig 
planlegging og manglende kommunikasjon i gruppen. Manglende forståelse for 
hvilke gevinster prosjektet vil oppnå kan resultere i umotiverte prosjektdeltakere 
som ikke takler hindringene. Andre ganger kan årsaken være at ledelsen har hatt 
for store forventninger til prosjektresultatet slik at gevinstmulighetene er blitt 
overestimert. Det kan skyldes at ledelsen har for stramme tidsrammer og ikke tar 
hensyn til ekstern usikkerhet. Usikkerhetsanalyse kan derfor være et tiltak mot 
dette. For å realisere ønskede prosjektgevinster, kreves det oppmerksomhet og 
fokus gjennom hele prosjektet og over i driftsfasen. Det er viktig derfor med 
kontinuerlig planlegging og oppfølging (Karlsen og Gottschalk 2009). 
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5.2 Matrise 
Denne matrisen består av et utdrag av spørsmålene til trinn 3 i intervjuguiden i 
tillegg til de svarene intervjuobjektene ga. 
Spørsmål  
 
Prosjektleder Prosjekteier  Prosjektmedarbeider  



















Dette er et tett 
samarbeid og 
produktet er enda 
ikke ferdigutviklet 
16. Dukket det 
opp noen 
gevinstmulighet
er dere ikke 
hadde forutsett? 










ter og salg av utstyr 
Ja, merkenavnet og 
oppbygningen av 
det. Brukes aktivt i 
andre prosjekter 
17. Når ble 
prosjektet 
innbringende? 
Med en gang. Rett etter at 
maskinen startet å 
sortere rognkorn. 
 
Så fort maskinen ble 
brukbar. 













Nei, ikke direkte på 
prosjektet, fordi vi 
visste at det lønnet 
seg å gjennomføre 
det, situasjonen 
kunne ikke bli verre 
en den var, så det 
var lite å tape på å 
sette det i gang. 
Ikke i Maskon 
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20. Kunne dere 
gjort noe 
annerledes i 
forhold til de 
gevinstene dere 
har oppnådd? 
Ja, SINTEF var med 
vel lenge, de 
behøvde ikke å lage 
en så velfungerende 
maskin som de 
gjorde, dette kostet 
en del.  
 
Ja, vært enda 
tydeligere i ettertid i 
forhold til salg av 
maskinen osv. 
Skulle ha stolt mer 
på oss selv fordi vi 
ble for mye påvirket 
av SINTEFs 
maskin. SINTEFs 
maskin satte oss litt 
på feil spor, vi ble 
litt blendet av deres 
arbeid. 
 
21. Var det 
noen 
utfordringer 
knyttet til å ta i 
bruk maskinen? 
 
Ja, en del 
innstillinger og 




Nei, ikke for 






Enormt bra! Men 
overleveringen er 
fortsatt ikke helt 




Bra, men det var 
problemfylt på 
grunn av etter 
oppfølging etter at 
maskinen var 
overlevert. 
Maskinen krevde en 
del teknologisk 
innsikt fra de som 
skulle bruke den. 
 
Meget bra, det hele 
gav rom for nye 









Vi samarbeider godt 
ennå med Maskon på 
grunn av at alt gikk 







Vi er veldig fornøyd 
med samarbeidet. 
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28. Klarte dere 
å holde 
tidsfristen? 
Klarte å holde både 
tidsfrist og budsjett, 
men holdte ikke 
budsjettet på 
prototypen. 
Maskinen er i daglig 
bruk i dag, men den 
kan fortsatt 
forbedres. 




er egentlig enda 
ikke helt ferdig. 
 
5.3 Funn 
Gevinstene i prosjektet maskinsyn ble definitivt realisert og ifølge 
prosjektmedarbeideren vi intervjuet i primærdata innsamlingen oppdaget vi at 
prosjektet ga uante gevinster. De uante gevinstene kom i form av samarbeid på 
flere fagområder i oppdrettsnæringen. Maskon og Aqua Gen samarbeider i dag 
om å utvikle en vaksineringsmaskin, der fisk skal maskinelt vaksineres. Denne 
maskinen er basert på de teknologiske erfaringene Maskon og Aqua Gen fikk ved 
å produsere rognsorteringsmaskinen. 
Prosjektet ga også flere uante gevinster i form av økte markedsandeler og 
anerkjennelse i et konkurranseutsatt marked. Innovasjonsprisen satte dermed 
Aqua Gen på kartet, deres kvalitetssikring av lakse - og ørretrogn var innovativt 
og nyskapende.   
Man kan derfor si at figuren i teorikapittel 5.1 der avvik mellom forventet og 
oppnådd resultat illustreres ikke stemmer i dette prosjektet. Forventet resultat i 
prosjektet maskinsyn overgikk typisk resultat. 
Gjennom primærdatainnsamlingen ble vi klar over at maskinen fortsatt utbedres 
og til tider endres for å øke kvaliteten og brukervennligheten. Intervjuobjektene 
var alle enige i at målene med prosjektet var nådd, men at rognsorteringsmaskinen 
fortsatt gjennomgår utbedringer og endringer. Hvor lang til det er til maskinen er 
ferdig utbedret er det ingen av intervjuobjektene som kan svare sikkert på. De sier 
at det er teknologiske nyvinninger som gir dem mulighetene til å gjøre disse 
endringene, og så lenge det er innovasjon i teknologi, så kan man endre og 
forbedre maskinelt utstyr som rognsorteringsmaskinen. 
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5.4  Drøfting 
Det å følge opp å realisere gevinstene i prosjektet maskinsyn var en omfattende 
prosess. Prosjektet er nemlig ikke avsluttet enda ifølge flere av prosjektdeltakerne. 
Da prosjektet ble igangsatt var det flere parter involvert og man gikk mye frem og 
tilbake i prosjektets livssyklus for å oppnå et ønsket resultat. Ifølge Karlsen og 
Gottschalk så kan man si at et prosjekt har nådd sitt mål når de tre 
suksesskriteriene tid, kostnad og kvalitet står til ønsket forventing. I prosjektet 
maskinsyn klarte man faktisk å nå alle disse suksesskriteriene, men prosjektet ble 
likevel ikke avsluttet grunnet at det ga uante muligheter innenfor flere arenaer i 
oppdrettsnæringen.  
For å underbygge Aqua Gens valg om og ikke avslutte prosjektet, så kan man se 
på hva Karlsen og Gottschalk mener om gevinstrealisering og prosjektavslutning. 
De sier nemlig at: «Når prosjekter blir avsluttet og prosjektleder har oppfylt 
budsjettkrav, tidsfrister og kvalitetskrav, har man lyktes med å realisere 
resultatmålet. Men det var ikke grunnen til at prosjektet ble igangsatt. Hensikten 
med et prosjekt blir uttrykt i et formål eller et effektmål» (Karlsen og Gottschalk 
2009, 470). Ifølge diagrammet i delkapittel 4.3 så er ikke Maskon og Aqua Gen 
ferdig med prosjektet «maskinsyn», diagrammet viser en avslutningsfase som 
består av testing av maskinen, men diagrammer viser ingen direkte 
avslutningsprosess. Det er heller ikke oppgitt noen dato eller tid i diagrammet på 
når prosjektet skulle være ferdig. Gevinstrealisering er en prosess som foregår 
kontinuerlig gjennom hele prosjektet, og etter at prosjektet er ferdigstilt.  
Derfor kan det drøftes om gevinstrealiseringen har vært suksessfull og klar for 
analysering ettersom prosjektet den dag i dag enda ikke er avsluttet. Ifølge 
litteraturen vi har samlet så er det slik at gevinstrealisering først kan vurderes etter 
at prosjektet er ferdigstilt og etter at produktet har vært i bruk en viss tid. Det er 
selvfølgelig ikke slik at prosjektet pågår for fullt i dag, men maskinen gjennomgår 
fortsatt endringer. Siden rognsorteringsmaskinen fortsatt ikke er 100 % ferdigstilt, 
kan man vurdere hvor vidt man kan analysere gevinstenes suksess, eller om det 
fortsatt er for tidlig.  
Hensikten med prosjektet var å øke effektiviseringen i forhold til rognsortering, 
men den viktigste årsaken til at noe ble gjort var et ønske om å forbedre 
kvaliteten. Aqua Gen oppnådde begge disse suksesskriteriene med prosjektet, men 
ønsket om en forbedret kvalitet er forankret i kvaliteten på 
rognsorteringsmaskinen. Maskinen har hele tiden hatt et forbedringspotensial, noe 
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Maskon og Aqua Gen har samarbeidet kontinuerlig om etter at prosjektet ble 
offisielt avsluttet. Maskinen har i tiden etter at prosjektet ble avsluttet gjennomgått 
flere forandringer med tanke på kvalitet og feilmargin, derfor mener vi at det er 
feil å si at prosjektet er avsluttet. 
I tidsskriftet Prosjektledelse er det en artikkel som er med på å underbygge 
Karlsen og Gottschalks teori om at prosjektet kan avsluttes når hensikten med det 
er nådd. Elisabeth V. Wallem (2003, 20), daglig leder i Intersoft Management 
Systems sier nemlig: «Og med resultater mener jeg ikke bare et prosjekt levert i 
henhold til budsjett. Jeg mener varige effekter. Dette kan være nye, fungerende 
prosesser som gir synlige kostnadsbesparelser eller nye produkter som etablerer 
firmaet i markedet for en tid fremover.»  
Hun er enig i det at kostnadsrammer, tidsfrister og kvalitetskrav er ikke 
nødvendigvis de eneste suksesskriteriene for et prosjekt. Det at 
rognsorteringsmaskinen økte effektiviseringen skapte flaskehalser i andre deler av 
bedriften, gjorde det slik at nye innovative løsninger ble nødvendig. Forfatteren av 
artikkelen «Benefits Realisation Management: Panacea of false dawn?», Richard 
Breese (2012, 351) mener at et prosjekt er en suksess når suksesskriteriene under 
bruker - og samfunnsperspektivet av prosjektet er nådd. Disse suksesskriteriene 
kommer i tillegg til de mer strategiske beskrevet i prosjektperspektivet i 
teorikapittel 5.1. Ifølge disse argumentene mener vi at Aqua Gen ikke har 
oppnådd suksesskriteriene beskrevet under bruker - og samfunnsperspektivet, 
siden brukervennligheten av maskinen fortsatt er under utbedring som nevnt 
ovenfor.  For å sikre suksessfulle gevinster kan man benytte indikatorer som måler 
suksessgraden de oppnådde gevinstene har i forhold til forventede gevinster.  
Aqua Gen målte for eksempel nåverdi og tilbakebetalingstid ved prosjektet, men 
siden kvalitet var den gevinsten som var viktigst, så spilte ikke den økonomiske 
biten en like stor rolle.  
Maskon og Aqua Gen har i dag et svært godt samarbeid og skaper sammen 
løsninger som er med på å effektivisere og kvalitetssikre driften hos hele 
basisorganisasjonen. Dette gjør de gjennom å sette i gang prosjekter som tar for 
seg andre deler av oppdrettsnæringen, de skaper teknologiske løsninger som er 
med på effektivisere hele basisorganisasjonen. Det er derfor ingen tvil om at 
samarbeidet dem imellom er en uforutsett gevinst som det lønte seg å realisere. 
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5.5 Delkonklusjon 
Prosjektet maskinsyn klarte å følge og realisere gevinstene i prosjektet på en slik 
måte at det ga verdiskapning på ulike områder i bedriften. Den opprinnelige 
flaskehalsen ble løst ved effektivisering, noe som ga rom for utvikling på andre 
områder i bedriften. I en forskningsbasert bedrift slik som Aqua Gen er, kan 
innovasjon være et overlevelseselement slik at tidligere innovative løsninger 
generer nye. Det at gevinstene i prosjektet «maskinsyn» ble nådd ga bedriften 
selvtillit til å drive frem nye prosjekter. Erfaringene fra prosjektet banet dermed 
vei for nye innovative prosjekter. Det at prosjektet «maskinsyn» ikke er avsluttet i 
dag ga Aqua Gen et nytt syn på prosjektavslutning og viktigheten med å holde 
fokuset på hensikten ved et prosjekt gjennom hele gevinstrealiseringsprosessen. 
Det å oppnå ønskede gevinster gikk dermed utover prosjektets tidsbruk. 
 
 
6. Kritikk av oppgave 
Vi har gjort et forsøk på å skrive en så objektiv oppgave som mulig, men vi har i 
ettertid sett at noe av den primærdataen vi samlet inn gjennom dybdeintervju ikke 
var så objektiv som vi hadde håpet på. Som et tiltak mot dette kunne vi 
gjennomført intervju med en eller flere av kundene til Aqua Gen, for å få et 
bredere perspektiv på hele prosessen.  
Vi kunne også samlet inn mer teori i forkant av oppgaveskrivingen, slik at mer tid 
hadde blitt frigjort til drøfting og analysering av primærdata. Det ble brukt vel 
mye tid på å lete etter relevant teori i avslutningsfasen av oppgaveskrivingen. 
Mangel på erfaring rundt det å gjennomføre prosjekt er også en svakhet ved 
oppgaven vår. Det å analysere prosjektet «maskinsyn» hadde vært enklere om vi 
hadde hatt erfaring fra prosjektverdenen.  
Metodekapittelet er skrevet ut ifra en teoretisk basis. Vi som er studenter ved 
økonomi og administrasjonslinjen ved BI Trondheim har ikke fått noen 
undervisning i metodefaget. Dette kan føre til svakheter med metodekapittelet. 
Fordeling av arbeidsmengde kunne vært gjort på en bedre måte, siden noen på 
gruppen har skrevet mer enn andre. Et klarere ansvarskart hadde vært et godt 
tiltak mot dette. Milepælplanen var et godt hjelpemiddel slik at vi nådde frister og 
delmål vi selv hadde satt oss, på denne måten unngikk vi skippertak. 
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7. Hovedkonklusjon 
Prosjektet «maskinsyn» ivaretok gevinstrealiseringen på en slik måte at både 
forutsette og uforutsette gevinster ble oppnådd gjennom nøye fokus på hva de 
ønsket å oppnå med prosjektet. Effektmålene og hensikten med prosjektet ble 
derfor ivaretatt gjennom hele prosjektets livssyklus, noe det legges stor vekt på i 
teorien vi har funnet til oppgaven. 
En av disse uforutsette gevinstene var at samarbeidet med Maskon utviklet seg på 
en slik måte at prosjektet «maskinsyn» fortsatt ikke er avsluttet. I tillegg til at flere 
andre prosjekter ble igangsatt. Dette var en gevinst på grunn av det gode 
samarbeidet som utviklet seg mellom bedriftene, og siden maskinen enda 
gjennomgår endringer så er ikke prosjektet avsluttet. Dermed mener vi at 
prosjektet fortsatt er for ungt til å få gevinstrealiseringen fullstendig analysert. Vi 
kan konkludere med at effektmålene og at hensikten med prosjektet ble oppnådd 
siden kvalitet og effektivitet i dag er på et helt annet nivå enn før prosjektet ble 
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Vedlegg 1: Intervjuguide 
Intervjuguiden er oppdelt etter trinnene i gevinstrealiseringsprosessen. 
Trinn 1 
1. Hva var status før prosjektet ble igangsatt med tanke på effektivitet? 
2. Hva var årsaken til at dere satte i gang prosjektet? 
a. Hva ser dere på som gevinster i prosjektet «maskinsyn»? 
3. Hva var det dere ville oppnå med prosjektet? 
4. Når forventet dere at prosjektet skulle være innbringende? 
5. Hadde det gått lang tid ut i prosjektet før dere begynte å tenke på 
gevinstene? 
6. Hva mener du avgjør gevinstmulighetene i dette prosjektet?  
7. Hadde dere planlagt å gjennomføre prosjektet med tanke på gevinstene? 
Trinn 2 
8. Hvem er det som er ansvarlig for organisering og realisering av 
gevinstene? 
9. Hvilke tiltak iverksatte dere for å realisere gevinstene av prosjektet?  
10. Var det noe dere la mer vekt på i gjennomføringen av prosjektet med tanke 
på gevinstene? 
Hvis ja, hva da? 
11. Er det noen gevinster dere mener er oppnåelig enn andre?  
12. Hvilke gevinster mener du er viktigst for å få mest mulig ut av prosjektet? 
13. Har fokuset vært på gevinstene gjennom hele prosjektet? 
14. Var det noe dere måtte forandre på underveis med tanke på å oppnå 
gevinstene? 
Trinn 3 
15. Når mener du at overleveringen av prosjektet skal begynne? 
16. Ved slutten av prosjektet dukket det opp noen gevinstmuligheter dere ikke 
hadde forutsett? 
17. Når ble prosjektet innbringende? 
18. Har dere brukt Key Performance indicators?  
a. Hvilke? 
19. Var det avvik mellom de gevinstene dere la til grunn i prosjektet og de 
dere faktisk oppnådde?  
20. Føler du at det er noe som kunne vært gjort annerledes i forhold til de 
gevinstene dere har oppnådd? 
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21. Var det noen utfordringer knyttet til å ta i bruk maskinen?  
22. Hvem har rettighetene til maskinen? 
23. Hvordan gjorde dere overleveringen av prosjektet? 
24. Hvordan synes du at overleveringen av prosjektet gikk? 
25. Hvordan gikk samarbeidet mellom bedriftene?  
Generelle spørsmål i forhold til prosjektavslutning 
26. Er det noe som kunne blitt gjort annerledes?  
a. Hvis ja, hva da? 
27.  Brukte dere noen «triks» mot slutten for å holde motivasjonen til 
arbeiderne oppe til prosjektet var ferdigstilt?  
28. Klarte dere å holde tidsfristen? 
 
